

RÉSZLETES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A település központi parkjának felújítása Hevesvezekényen

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-86-4-17 kódszámú, – Az akciócsoport településeinek környezettudatos fejlesztése, lakosaik életminőségének javítása című felhívás alapján Hevesvezekény Községi Önkormányzat, mint támogatást igénylő 2018.05.15.-én 1930180895 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.

A Kedvezményezett a támogatási kérelem alapján 9.974.995.- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült.

1., Pénzügyi beszámoló

A projekt tervezett forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	10 499 999.- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	10 499 999.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0.- Ft
Támogatás összege:	9 974 995.- Ft
Önerő:	525 004.- Ft
Saját forrás:	525 004.- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0.- Ft

A projekt megvalósulás szerinti forrásösszetétele:

A Projekt teljes költsége összesen:	10 499 999.- Ft
A Projekt elszámolható költségei összesen:	10 499 999.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségei összesen:	0.- Ft
Támogatás összege:	9 974 995.- Ft
Önerő:	525 004.- Ft
Saját forrás:	525 004.- Ft
Egyéb támogatás:	0.- Ft
A Projekt nem elszámolható költségeire jutó önerő:	0.- Ft



Hevesvezekény Községi Önkormányzat 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2.

A fenti költségtáblák összehasonlításából megállapítható, hogy pénzügyi szempontból a projekt bárminemű változtatás nélkül, teljes tartalmában, 100 %-ban és a támogatói okiratban foglaltak szerint megvalósult.

A támogatott költségek, költségsorok szerinti változtatás nélkül valósultak meg. Az Önkormányzat, mint Kedvezményezett a szükséges önerőt biztosította a beruházás megvalósítása érdekében.

2., Szakmai beszámoló

A kivitelező ZÖFE Kft kiválasztása után megkezdte a felújítási munkálatokat. A műszaki ellenőr Kupai Imre ev. lett. A felújítás a régi park előregedett, kiszáradt, balesetveszélyes fának kivágásával, az elfajzott bokrok kivágásával és az elhagyott tuskók kiszedésével kezdődött.

Ezt követték a földmunkálatok, a térkövezések helyén tükörkészítés és rétegrend építése, majd a szegélyek, illetve a térkőborítás elhelyezése. Ezekután a megmaradt fák kaladozása következett, majd a napelemes térvilágító kandelláberek elhelyezése, illetve a különböző utcabútorok rögzítése következett.

Végül a terület humusszal történő feltöltése előtt a szükséges csepegtető rendszer alkatrészeinek, csöveinek elhelyezése, majd a humuszerítést követően az évelő növények telepítésére került sor. A végső munkálatok a gyepesítés és a meglévő térelemek helyreállítása voltak.

A pályázó vállalta, hogy egy rendezvényen, ahol elsősorban a helyi értékek kerültek bemutatásra, népszerűsíti a beruházását. Ez többszörösen megtörtént, többek között Szihalmon a Magyar-Tár-Házban zajlott rendezvényeken.

A projekt hatására 10% zöldfelület növelés történt. A park területe nem nőtt, de a több helyen kipusztult aljnövényzet visszatelepítésre került a talajcsere után, kb 25 % mértékben.

A projekt innovatív kezdeményezést tartalmaz: két szempontból is, egyrészt napelemes térvilágítók kerültek kiépítésre, másrészt pedig az önkéntesség növekedésének vállalása révén a park fenntartása biztosított.

Az energiatakarékos megoldás megegyezik az innovatív vállalások egyikével, a napelemes térvilágítók telepítése révén.

A projekt együttműködés keretében valósult meg. Az együttműködő partnerek: Tarnamente – Tisza-tó ÖKO 2000 Alapítvány, A Magyar Lovas Turizmusért- és Terápiáért Alapítvány, a helyi Polgárőrség és a helyi Sportegyesület voltak.

